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på byggeprojekter 
 
 
 
Et forstudie for Fonden Realdania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj 2006 
Byggeriets Evaluerings Center 
 
FORORD 
På opdrag af Realdania har Byggeriets Evaluerings Center gennemført et forstu-
die angående budgetoverskridelser på byggeprojekter. 
 
Forstudiet afrapporteres i indeværende rapport til Realdania, og det betragtes 
hermed som afsluttet. Rapporten er leveret i papirformat og elektronisk. 
 
Studiet er disponeret i tre hovedafsnit, henholdsvis en gennemgang af casestudi-
er, resume af tilsvarende undersøgelser samt anbefalinger til yderligere analyser. 
 
Den empiriske dataindsamling til casestudierne er primært foretaget af Professor 
Bent Flyvbjerg, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning ved Aalborg Uni-
versitet, der ligeledes har bidraget i forhold til anbefalingerne og mulighederne 
for et videre og mere detaljeret studium af årsags- virkningssammenhænge i for-
hold til budgetoverskridelser på byggeprojekter.  
 
Kildehenvisninger anføres med forfatterens navn samt årstal og angives i firkan-
tede parenteser, eksempelvis [Flyvbjerg, 2003]. For henvisninger til hjemmesider 
anvendes notationen [www-x], hvor x betegner et tal, eksempelvis [www-1]. Af 
litteraturlisten i kapitel 7 fremgår den fulde adresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. maj 2006  
 
Ebbe Lind Kristensen 
Byggeriets Evaluerings Center 
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1 INTRODUKTION 
På opdrag fra Fonden Realdania har Byggeriets Evaluerings Center lavet et 
forstudium til en undersøgelse af budgetoverskridelser i forbindelse med byg-
geopgaver. 
 
Forstudiets formål er at kortlægge en fremgangsmåde til en mere dybdegåen-
de undersøgelse af budgetoverskridelse på byggeprojekter, herunder at identi-
ficere konkrete projekter, som kunne indgå i en nærmere analyse. 
 
Indledningsvis skal det fastslås, at det i denne sammenhæng er bygherrens bud-
getoverskridelser som studiet fokuserer på.  
 
Projekter, hvor entreprenører eller andre fra leveranceteamet har lidt store tab i 
forbindelse med opførelsen, er udeladt, idet BEC ikke har kendskab til nogen 
kilder herfor. 
 
I forbindelse med fastlæggelse af prisoverskridelser må det konstateres, at årsa-
gerne til budgetoverskridelser på byggeprojekter kan være mangfoldige og spæn-
de fra fejlkalkulation (bevidst som ubevidst), uforudsigelige hændelser undervejs i 
projektforløbet, eksempelvis forurenet jord og fortidsminder, eksogene påvirk-
ninger såsom ændrede behov (ændringer i efterspørgslen) ændrede materialepri-
ser som følge af konjunkturændringer samt dårligt (manglefuldt) udbuds- og pro-
jektmateriale etc. Forstudiet beskæftiger sig kun i begrænset omfang hermed. 
 
Bent Flyvbjerg, AAU, opsumerer hans forskningsresultater i en artikel i Harvard 
Design Magazine og svarer på et spørgsmål angående, hvilke store projekter, som 
bliver realiseret, at 
 
”…det er ikke nødvendigvis de bedste projekter, men i stedet de, hvor tilhængerne bedst formår 
at designe  - bevidst eller ubevidst – en fantasiverden af underestimerede omkostninger, overesti-
merede indtægter, overvurderede effekter for lokalsamfundet og undervurderede konsekvenser for 
miljøet.” [Flyvbjerg, 2005 (a)] 
 
Bent Flyvbjergs konklusioner er baseret på analyse af mere end 300 projekter, 
hvoraf hovedparten har været store infrastrukturprojekter (anlægsarbejde).  
 
Bent Flyvbjerg og hans forskningsgruppe har dog også vist, at deres analyseresul-
tater er valide indenfor mange andre projekttyper, eksempelvis kraftværker, 
dæmninger, koncerthuse, museer, sportsarenaer etc. [Flyvbjerg, 2005 (b)]. 
 
I det følgende gennemgås først konkrete casestudier. Dernæst opsummeres en 
samlet undersøgelse udført af Finansudvalget i 1998 omfattende den statslige 
byggevirksomhed, hvilket suppleres med resultaterne fra BEC’s database angå-
ende prisoverskridelser. Endelig afsluttes rapporten med anbefalinger til yderlige-
re analyser. 
4
 
 2 CASESTUDIER 
Det skal indledningsvis bemærkes, at projekterne, som behandles i dette kapitel 
ikke er udvalgt repræsentativt. Projekterne er valgt ud fra to overordnede kriteri-
er: 
 
1. Projektet skal være et bygningsprojekt, dvs. anlægs- og infrastrukturpro-
jekter er fravalgt. 
2. Der skal være adgang til prisoplysninger, henholdsvis beslutningsbudget 
og den realiserede pris. 
 
Derudover har udgangspunktet været at vælge danske projekter eller projekter 
gennemført i lande Danmark normalt sammenlignes med. 
 
I udvælgelsen har det ikke været målet i sig selv at udvælge projekter med meget 
store prisoverskridelser. Den valgte stikprøve vurderes på trods heraf, dog at 
være skæv og dermed ikke repræsentativ. Det kan først og fremmest forklares 
med at offentlige undersøgelser, eksempelvis gennemført af Rigsrevisionen, som 
er en af de primære datakilder, først iværksættes, når prisoverskridelser konstate-
res. Sidstnævnte gælder især for casene nr. 19 – 24, som ikke er leveret af Bent 
Flyvbjerg.   
 
Det samlede dataset (komplet vedlagt i bilag 1) består af 24 cases: 
 
9 projekter er fra Danmark,  
6 er fra Storbritannien,  
4 er fra Norge,  
3 er fra USA,  
1 er fra Spanien og 
1 er fra Australien. 
 
Case nr. 01 – 18 er indsamlet og leveret af Bent Flyvbjerg, imens case 19 – 23 er 
refereret fra [Rigsrevisionen, 1998] og endelige er case 24 refereret fra [Finans- 
og tolldepartementet, 1990]. 
 
Bent Flyvbjerg har gennem flere år opbygget en projektdatabase bl.a. med oplys-
ninger om budgetoverskridelser som et led i sit forskningsarbejde. Databasen 
indeholder primært oplysninger om store anlægs-, transport og infrastrukturpro-
jekter.  
 
Det skal bemærkes, at hvor et prisindeks har været oplyst i kildematerialet, er der 
foretaget en fastprisberegning. Når intet andet er oplyst må priserne formodes at 
være opgjort i løbende priser. I bilag 1, som indeholder en oversigt over samtlige 
cases fremgår om beløbene er indekserede (faste) eller løbende. 
 
I forstudiet er denne problematik ikke yderligere adresseret, men det betyder, at 
der er en begrænset usikkerhed om de oplyste data. Tabel 1 viser en komplet liste 
over de 24 byggeprojekter, som er indeholdt i forstudiet.  
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Tabel 1: Oversigt over byggeprojekterne indeholdt i forstudiet. 
Case nr. Navn Land 
1 Udvidelsen af det Kgl. Bibliotek, København DK 
2 Operaen, København DK 
3 Koncertsal, DR-BYEN* DK 
4 Musikkens Hus i Nordjylland* DK 
5 Renovering det Kongelige Slot, Oslo NO 
6 Renovering af Statsbolig, Oslo NO 
7 Operaen, Oslo* NO 
8 Mærsk Mc-Kinney Møller Centre, Churchill College, Cambridge UK 
9 Imperial War Museum North, Manchester UK 
10 Scottish Parliament Building, Edinburgh Scotland 
11 Royal Academy of Dramatic Art, London UK 
12 Shakespeare's Global Theatre, London UK 
13 Royal Court Theatre, London UK 
14 Guggenheim Bilbao Museum Spanien 
15 Milwaukee Art Museum Quadracci Pavillion USA 
16 Museum of Modern Art, New York USA 
17 Pritzker Pavillion, Millennium Park, Chicago USA 
18 Sydney Opera House AUS 
19 Tagrenovering på Den Røde Bygning (kancellibygningen), KBH DK 
20 Frederiksholms Kanal 26 (Hestegardekasernen) DK 
21 Danmarks Design Skole, København DK 
22 Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, København DK 
23 Filmens Hus, Gothersgade DK 
24 Norges Banks nye hovedsete NO 
* Ikke afsluttet. Prisoverskridelsen er målt fra beslutningsbudgettet til det senest tilgængelige 
estimat på den samlede pris. 
 
Figur 1 viser fordelingen af budgetoverskridelsen for de enkelte cases. I case 9 og 
11 er konstateret en negativ budgetoverskridelse, hvilket betyder, at projektet er 
blevet billigere, end det oprindeligt var fastlagt i beslutningsbudget. 
 
6
 
 Budgetoverskridelser case 1-24
-200,0%
0,0%
200,0%
400,0%
600,0%
800,0%
1000,0%
1200,0%
1400,0%
9 11 14 12 22 16 20 19 1 21 13 4 6 23 2 8 5 7 3 15 17 18 10 24
Casenummer (jf. bilag 1)
 
Figur 1: Den procentvise budgetoverskridelse i case 1 til 24. 
De to største overskridelse kan konstateres på henholdsvis Norges Banks nye 
hovedsete (case 24) og The Scottish Parliament Building (case 10), tæt fulgt af 
Sydney Operaen (case 18). 
 
For Norges Bank (prisoverskridelse på 1293%) og The Scottish Parliament Buil-
ding (prisoverskridelse på 978%) og er de økonomiske milepæle sammenfattet 
herunder: 
 
Økonomiske milepæle for Norges Bank [Finans- og tolldepartementet, 1990]: 
 
• Første omkostningsoverslag blev præsenteret i 1975 på i alt 202 mio 
NOK i 1975-priser for 32.000 kvm. nybyggeri. 
• I 1978 var omkostninger (i 1978-priser) steget til 552 mio. NOK for 
53.085 kvm. 
• I 1983 vedtog man at indpasse seddeltrykkeri i projektet samt en fuld ud-
bygning af kvarteret omkring banken. Estimeret pris for nybyggeriet 
1.234 mio. NOK imens estimatet for det samlede projekt ekskl. udgifter 
til grund og restaurerede bygninger var på: 1.944,2 mio. NOK (1983-
priser). 
• Prisestimat, sommeren 1984 henholdsvis: 1.418 og 2.271 mio. NOK 
• Prisestimat, sommeren 1985 henholdsvis: 1.648 og 2.235 mio. NOK 
• Prisestimat, sommeren 1986 (indflytning i august 1986) henholdsvis:  
2.298 og 2.590,9 mio. NOK 
• Fuld indsigt i de samlede omkostninger fik man i 1987, hvor beløbet for 
nybyggeriet kunne opgøres til 2.514 mio. NOK, imens det samlede pro-
jekt beløb sig til 2.813 mio. NOK  
 
Byggeperioden strakte sig fra årsskiftet 1979/80 til årsskiftet 1986/87. I bereg-
ning af prisoverskridelsen er det oprindelige beløb sammenholdt med slutprisen 
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for det samlede projekt. Sammenlignes med slutprisen for nybyggeriet alene er 
overskridelsen på 1145%. 
 
Økonomiske milepæle for The Scottish Parliament Building, Edenburgh: 
[www-1] & [Flyvbjerg, 2006 (a)] 
 
• Ved det skotske valg i 1997 estimeres prisen for en ny parlementsbygning 
til £10-£40 mio. Lokationen var da ukendt. 
• Juli 1998: Arkitekt (Enric Miralles) og lokation valgt, nyt estimat: £55 
mio. ekskl. moms og afgifter mm. 
• Juni 1999: Drøftelse i parlamentet. Premierminister Donald Dewar frem-
lægger budget på £109 mio. inkl. moms, afgifter mv.  
• April 2000: Parlamentet drøfter og beslutter at byggearbejdet skal fortsæt-
te. Nyt prisestimat £195 mio. 
• Juli 2003: Byggeregnskab gøres op og byggeomkostningerne er på £373,9 
mio. 
• 2006: Endelig pris (jf. Bent Flyvbjerg) £431 mio.   
 
For de 9 danske projekter, som er indeholdt i forstudiet kan der konstateres bud-
getoverskridelser fra 15,5% (Hestegardekasernen) til 120,5% (Koncertsalen, DR-
BYEN). De 9 danske projekter er sammenfattet i listen nedenfor. 
 
De 9 danske projekter 
 
Besluttet 
(år) 
Realiseret 
(år) 
Type 
 
Prisovers-
kridelse i % 
Udvidelsen af det Kgl. Bibliotek, Køben-
havn 
1994 1999 Nybyg 22,5%
Operaen, København 2000 2004 Nybyg 66,7%
Koncertsal, DR-BYEN 1999 2007* Nybyg 120,5%
Musikkens Hus i Nordjylland 2000 2007* Nybyg 42,9%
Tagrenovering på Den Røde Bygning (kan-
cellibygningen), Slotsholmsgade, KBH 
1994 1996 R&V 22,2%
Frederiksholms Kanal 26 (Hestegardeka-
sernen) 
1995 1998 R&V 15,5%
Danmarks Design Skole, København 1992 1995 Ombygn. 25,5%
Den Kongelige Veterinær- og Landbohøj-
skole, København 
1992 2000 Nybyg 10,0%
Filmens Hus, Gothersgade 1994 1996 Ombygn. 53,7%
8
* Planlægges realiseret. Den realiserede pris er her senest offentliggjorte estimat. 
 
I bilag 1 er der for udvalgte sager oplyst årsagerne til budgetoverskridelserne. Det 
vil være muligt ved yderligere analyse, at tilvejebringe en mere systematisk over-
sigt over årsagerne til budgetoverskridelserne på de nævnte projekter. Ligesom 
det vil være muligt at fremskaffe oplysninger om flere projekter, såvel danske 
som udenlandske. 
 
Bent Flyvbjerg oplyser overfor BEC, at det vil være muligt at udvikle et værktøj 
til pålidelig estimering af byggeomkostninger i planlagte projekter. Værktøjet ville 
bygge på den såkaldte Reference Class Forecasting (RCF) metode. Metoden er 
udviklet i samarbejde mellem Bent Flyvbjerg og Cowi. Bent Flyvbjerg oplyser, at 
metoden med succes er blevet brugt på store anlægsprojekter i UK, Holland, 
Sverige og Sydafrika. 
 
  
Endelig oplyser Bent Flyvbjerg, at ved at kombinere viden om størrelsen af   
budgetoverskridelser med viden om årsager til overskridelser, vil det være muligt 
at udvikle metoder til at styre og reducere omkostningsrisici i byggeprojekter. 
2.1 Om metoden: ”Reference Class Forecasting” 
Udgangspunktet for udviklingen af RCF-metoden har primært været større infra-
struktur- og transportprojekter. Bent Flyvbjerg råder i dag over en database med 
økonomiske projektdata på mere end 300 projekter spredt over hele verden, her i 
blandt også byggeprojekter, jf. de empiriske data i bilag 1.  
 
RCF er baseret på Daniel Kahneman og Vernon Smiths økonomisk teori om 
beslutningstagning med usikre forudsætninger, som vandt nobelprisen i økonomi 
i 2002, se i øvrigt [www-3].   
 
Metoden er statistisk og bygger på erfaringer fra sammenlignelige projekter, såvel 
hvad angår projekternes forudsætninger som deres resultater. Metoden er generel 
og kan anvendes på bygninger, forudsat datagrundlaget er etableret. Dvs. at man 
råder over data fra sammenlignelige projekter. Metoden er jf. Bent Flyvbjerg sta-
tistisk sikker, når resultatet baseres på erfaringer fra 10-15 sammenlignelige pro-
jekter.  
 
RCF supplerer den traditionelle prognosticering (budgettering) ved at tage et 
såkaldt ”outside view” på projektprogrammet i modsætning til den traditionelle 
prognose, som baserer sig på ”inside view”. 
 
Outside view betyder i denne sammenhæng en objektiv sammenligning af pro-
jektets forudsætninger med sammenlignelige projekter og deres resultater. Meto-
den kvalificerer således de involverede aktørers estimat (inside view) på tid, pris, 
risiko etc. 
 
Metoden indeholder 3 trin: 
 
1. Identifikation af en relevant referencegruppe af afsluttede sammenligneli-
ge projekter. Gruppen skal være bred nok til at den rent statistisk kan an-
vendes og samtidig så smal, at de enkelte projekter er sammenlignelige. 
2. Kortlægning af den statistiske fordeling i referencegruppen. 
3. Sammenligning af det konkrete projekt med referencegruppens fordeling 
for således at fastlægge det mest sandsynlige udfald.  
 
Når det sandsynlige udfaldsrum for den endelige pris er fundet, handler det om 
systematisk at styre og reducere projektets risici.  
2.2 Metodediskussion 
Byggeriets Evaluerings Center kender ikke til RCF-metodens detaljer, men vil 
bemærke, at forhold såsom konjunktursituationen, de økonomisk/politiske for-
hold, anvendelsen af ”state of the art” teknologi, vejrbetingelser, grundforhold, 
kulturforhold, risikovillighed, arbejdsmarkedsforhold, finansieringsform etc. stil-
ler store krav i forhold til identifikation af sammenlignelige projekter. 
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I forhold til anvendelse af metoden på danske byggeprojekter må det indled-
ningsvist præciseres, hvilke typer (og størrelser) af projekter, der ville falde inden-
for målgruppen af projekter, hvor det betaler sig at prognosticere vha. RCF-
metoden.  
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 3 SAMMENFATNING, STATSLIGE PROJEKTER 1993-1997 
Den 28. august 1998 fremlagde Finansudvalget et notat om statslige bygge- og 
anlægsprojekter [Finansudvalget, 1998]. Notatet var blevet til bl.a. på baggrund af 
[Rigsrevisionen, 1998]. 
 
I notatet redegøres for omfanget af budgetoverskridelser på statslige bygge- og 
anlægsprojekter (eksklusiv vejprojekter) i perioden 1993-1997 (begge år inklusiv), 
jf. tabel 2. Overskridelsen er opgjort i forhold til det oprindelige bevilgede bud-
get. 
 
Tabel 2: Oversigt over bygge- og anlægsprojekter (ekskl. vejprojekter) med budgetover-
skridelser fra 1993 til 1997. 
Ministerium Antal Beløb i mio. kr. 
Udenrigsministeriet 1 5,0
Finansministeriet 1 2,5
Justitsministeriet 4 29,6
Indenrigsministeriet 1 1,8
By- og Boligministeriet 8 116,9
Forskningsministeriet 3 10,1
Kulturministeriet 5 126,6
Miljø- og Energiministeriet 1 2,6
Fødevareministeriet 2 37,2
Total 28 337,3
Kilde: Finansudvalget 2. samling, §7 – bilag 60, som har udarbejdet tabellen ud fra Finans-
ministeriets besvarelse af spørgsmål 9 af 27/8 1998. 
 
Det kan bemærkes, at to ministerier, henholdsvis By- og Boligministeriet (nu 
nedlagt) samt Kulturministeriet tilsammen tegner sig for 46% af antallet af pro-
jekter med væsentlige budgetoverskridelser, imens de to ministerier tegner sig for 
72% af de samlede budgetoverskridelser målt i DKK. 
  
Det har ikke været muligt at finde en opdateret oversigt for de seneste 5 år.  
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4 SAMMENFATNING BEC’S DATABASE 2004-2006 
Byggeriets Evaluerings Center indsamler til beregning af nøgletallet: ”Faktisk 
projektpris i forhold til forventet projektpris”, som indgår i bygherrens notesbog, 
oplysninger om prisændringer på de projekter, centret evaluerer.  
 
BEC registrerer projektprisen eksklusiv udgifter til grundkøb, finansiering og 
moms, skatter og afgifter, som bygherren betaler direkte til myndigheder, bygher-
rerådgivning samt løst inventar såsom produktionsudstyr og procesanlæg etc. 
 
Projektprisen indberettes til BEC i følgende kategorier: 
 
• Arkitektydelser 
• Øvrige tekniske rådgiverydelser 
• Projektledelse 
• Andre tjenesteydelser 
• Udførende 
• Risiko og uforudseelige udgifter 
• Andre omkostninger 
• Bygherreleverancer af materialer 
• Bygherreleverancer af materiel 
 
Jævnfør [BEC, 2003] faktor 400 og faktor 401. 
 
Endvidere fordeles eventuelle prisoverskridelser på deres årsag, jf. [BEC, 2003] 
faktor 402. Prisoverskridelser årsagsfordeles i følgende kategorier: 
 
• Ændringer i pris pga. ændringer i arbejdets art og omfang 
• Ændringer i pris pga. bygherres forhold 
• Ændringer i pris pga. aftalt regulering  
• Ændringer i pris pga. offentlige påbud 
• Ændringer i pris pga. sen myndighedsbehandling 
• Ændringer i pris pga. sen prisfastsættelse af arbejder  
• Ændringer i pris pga. uforudseelige omkostninger 
 
På 8 byggeprojekter ud af 46 afsluttede (17%), hvor bygherren har modtaget 
nøgletal, kan der konstateres en prisoverskridelse på mere end 5%. Den største 
overskridelse er på ca. 33% i forhold til den forventede projektpris. Ud af de 8 
projekter er 2 under 10 mio. kr. og derfor fravalgt. De 6 projekter er vist i tabel 3. 
Tabel 3: Projekter fra BEC’s database 
Bygherre Anvendelse Type Realiseret pris 
(mio. kr.) 
Real.pris ift. 
Forv. pris 
Almen BF. Boliger Rep./Vedl. 60,0 117,2% 
Privat Kontor Nybyg. 21,6 108,8% 
Teknisk skole Undervisning Rep./Vedl. 21,6 132,6% 
Privat Kontor Nybyg. 40,5 105,1% 
Almen BF Bolig Rep./Vedl. 24,4 107,7% 
Handicapins. Institution Nybyg. 17,9 109,1% 
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BEC’s opdeling i såvel bygherrens omkostningsart og årsagskategori for over-
skridelsen tillader yderligere analyser. Disse er ikke gennemført i forbindelse med 
dette forstudie.  
 
Det skal bemærkes, at BEC opgør den forventede projektpris på tidspunktet for 
påbegyndelse af arbejdet på byggepladsen, dvs. når opgaven er tildelt til en/flere 
entreprenører. Prisoverskridelsen opgøres således ikke i forhold til bygherrens 
beslutningsgrundlag i modsætning til casene gennemgået i kapitel 2 og kapitel 3.  
 
I modsætning til casegennemgangen og Finansudvalgets undersøgelse fra 1998 er 
BEC’s oplysninger mere repræsentative, da udgangspunktet har været de 46 pro-
jekter, hvor bygherren har fået nøgletal. Populationen vurderes dog stadig for 
snæver i forhold til en egentlig konklusion angående antallet og omfanget af bud-
getoverskridelser på byggeprojekter. Dette underbygges af, at hovedparten af de 
46 projekter er statslige projekter, hvor bygherren har stillet krav om nøgletal jf. 
bekendtgørelse 1394. 
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5 KONKLUSION VEDR. FORSTUDIET OM BUDGETOVER-
SKRIDELSER 
Forstudiet har vist, at det lader sig gøre at fremskaffe oplysninger om budget-
overskridelser på byggeprojekter. 
 
Gennemgang af cases 
Bent Flyvbjergs gennemgang af eget datamateriale viser, at det vil være muligt 
ved yderligere analyse, at tilvejebringe en mere systematisk oversigt over årsager-
ne til budgetoverskridelserne på de nævnte projekter. Ligesom det vil være muligt 
at fremskaffe oplysninger om flere projekter, såvel danske som udenlandske. 
 
Bent Flyvbjerg oplyser overfor BEC, at det vil være muligt at udvikle et værktøj 
til pålidelig estimering af byggeomkostninger i planlagte projekter. Værktøjet ville 
bygge på den såkaldte Reference Class Forecasting (RCF) metode. Metoden er 
udviklet i samarbejde mellem Bent Flyvbjerg og Cowi. Metoden er med succes 
blevet brugt på store anlægsprojekter i UK, Holland, Sverige og Sydafrika. 
 
Endelig oplyser Bent Flyvbjerg, at ved at kombinere viden om størrelsen af bud-
getoverskridelser med viden om årsager til overskridelser, vil det være muligt at 
udvikle metoder til at styre og reducere omkostningsrisici i byggeprojekter. Rati-
onalet er, at de mest potentielle (signifikante) risici identificeres vha. RCF, hvor-
efter risiciene systematisk afskærmes og begrænses. 
 
Rigsrevisionen  
Det vurderes sandsynligt at man via lov om agtindsigt kan identificere alle de kon-
krete projekter, som ligger til grund for Finansudvalgets undersøgelse fra 1998. 
Det vil således ved yderligere analyse være muligt i større omfang at kortlægge 
årsagerne til budgetoverskridelserne for disse statslige projekter. 
 
BEC’s database 
BEC råder over data vedrørende omkostningsarten samt årsagerne for prisover-
skridelser og yderligere analyser vil kunne kvantificere prisoversridelserne i for-
hold til disse emner. Andre aspekter såsom overholdelse af tid og antallet af 
mangler ved afleveringen kan ligeledes inkluderes i et sådant udredningsarbejde. 
Af hensyn til centrets forpligtelser overfor kunderne vil alle analyser dog blive 
anonymiseret, således man ikke kan identificere hverken virksomheder eller byg-
herrer. 
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 6 ANBEFALINGER  
 
Det er Byggeriets Evaluerings Centers vurdering, at budgetoverskridelsen i sig 
selv kun har begrænset værdi, såfremt man ikke kender de umiddelbare årsager til 
overskridelsen.  
 
Der er forskellige tilgange til det videre arbejde og herunder nævnes kun fire. De 
fire nævnte kan kombineres helt eller delvist eller suppleres. 
 
1. Fremskaffelse prisdata om flere projekter mhp. at inddele projekterne i 
henhold til type af byggeri, eksempelvis nybyggeri / reparation og vedli-
gehold eller industri, bolig, institution etc. Klassificeringen muliggør ana-
lyse af om visse typer af byggeprojekter er mere udsatte i forhold til pris-
overskridelser end andre.   
2. En mere detaljeret analyse af casene beskrevet i bilag 1. Analysen skulle 
søge at identificere generelle karakteristika for projekter med budgetover-
skridelser såsom: 
a. Organisationsform (både først og sidst i projektforløbet) 
b. Kontraktudformning 
c. Projektets kompleksitet og sværhedsgrad 
d. Graden af underestimering og fejlkalkulation 
Med henblik på systematisk at klarlægge årsagerne til prisoverskridelser-
ne. Især i udredningen vedr. Norges Nationalbank er analysen grebet sy-
stematisk an for at fastslå årsagerne til den voldsomme fordyrelse. En 
lignende model kunne opstilles og anvendes på projekter, hvor der fore-
ligger en sådan grundig udredning (ofte foretaget af domstole).  
3. Metodeudvikling og identifikation af et egentligt dataset til prognostice-
ring af reelle omkostninger for byggeprojekter vha. RCF-metoden. BEC 
har forhørt sig om Bent Flyvbjergs interesse og mulighed for at indgå i et 
sådant samarbejde. Bent Flyvbjerg vurderer, at det vil være realistisk at 
opstille en RCF model for store bygningsprojekter på baggrund af de da-
ta der i dag er til rådighed i hans database. Bent Flyvbjerg oplyser, at han i 
givet fald vil være interesseret i et eventuelt samarbejde.  
4. Udvikling af metode til styring og reduktion af omkostningsrisici i for-
bindelse med bygningsprojekter.  
 
Anbefaling nummer 4 forudsætter, at nummer 3 er gennemført. 
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 BILAG 1: EMPIRISK MATERIALE  
 
Projektinfo Case nr. 01 
Navn  Udvidelse af Det Kgl. Bibliotek, København 
Land Danmark 
Tidsperiode 1994 (besluttet) – 1999 (åbnet) 
Type (nybyg./rep.) Nybygning, opgradering 
  
Aktører  
Bygherre Kulturministeriet* 
Arkitekt Schmidt, Hammer og Lassen 
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
Udvidelse af Det kongelige Bibliotek på Christians Brygge*. 
  
Arkitektkonkurrence (J/N)  
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse DKK (mio.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 358 1994-priser 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 438.4 1994-priser 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
23% 
Oplyste årsager Forsinkelser, undervurdering af omkostninger, 
mangelfuld ledelse. Overskridelsen er på trods 
af reduktioner i omfang 
  
Referencer Bent Flyvbjergs database 
* Tilføjet af Ebbe Lind Kristensen, BEC 
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Projektinfo Case nr. 02 
Navn  Operaen, København 
Land Danmark 
Tidsperiode 2000 (besluttet) – 2004 (overdraget) 
Type (nybyg./rep.) Nybygning 
  
Aktører  
Bygherre A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal * 
Arkitekt Henning Larsen 
Ingeniør Rambøll* 
Entreprenør (-er) E. Pihl & Søn (styringsentreprenør)* 
  
Projektbeskrivelse  
Opførelsen af operabygningen på Dok-øen. Skænket til København.  
  
Arkitektkonkurrence (J/N) Nej 
Entrepriseform Hovedentreprise* 
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse DKK (mio.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 1500 2000 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 2500 2004 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
67% 
Oplyste årsager Udvidelser, undervurdering 
  
Referencer Bent Flyvbjergs database 
* Tilføjet af Ebbe Lind Kristensen, BEC 
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Projektinfo Case nr. 03 
Navn  DRs koncertsal, DR Byen 
Land Danmark 
Tidsperiode 1999 (besluttet) – forventet 2007 (åbnet) 
Type (nybyg./rep.) Nybyggeri 
  
Aktører  
Bygherre DR-Byen* 
Arkitekt Jean Nouvel 
Ingeniør Niras* 
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
Koncertsalen udgør segment 4 i det samlede projekt. Udgør arealmæssigt ca. 
26.000 kvm.* 
  
Arkitektkonkurrence (J/N) Ja* 
Entrepriseform Storentreprise* 
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse DKK (mio.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 400 1999 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 882, forventet 2003, senest til-
gængelige pris 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
121% 
Oplyste årsager  
  
Referencer Bent Flyvbjergs database 
* Tilføjet af Ebbe Lind Kristensen, BEC 
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Projektinfo Case nr. 04 
Navn  Musikkens Hus i Nordjylland 
Land Danmark 
Tidsperiode 2000 (besluttet) – forventet 2007 (oprindelig 
forventet 2005) (åbnet) 
Type (nybyg./rep.) Nybyggeri 
  
Aktører  
Bygherre S-FoU m.fl.* 
Arkitekt Coop Himmelb(l)au 
Ingeniør Carl Bro (som bygherrerådgiver)* 
Entreprenør (-er) Endnu uafklaret pr. 9. maj 2006* 
  
Projektbeskrivelse  
Opførelse af Musikens Hus på Aalborg Havnefront. Musikkens Hus indeholder 
koncertsal samt undervisningslokaler for Nordjysk Musikkonservatorium og 
Aalborg Universitet med Aalborg Symfoniorkester’s musikere m.m. 
  
Arkitektkonkurrence (J/N) Ja 
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse DKK (mio.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 420 2000 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 600, forventet 2005 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
43% 
Oplyste årsager Underestimering. Budgetstigningen er på trods 
af reduktioner i projektet. 
  
Referencer Bent Flyvbjergs database 
* Tilføjet af Ebbe Lind Kristensen, BEC 
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Projektinfo Case nr. 05 
Navn  Renovering af det Kongelige Slot, Oslo 
Land Norge 
Tidsperiode 1996 (besluttet) – 1999 (afsluttet) 
Type (nybyg./rep.) Renovering af historisk bygning 
  
Aktører  
Bygherre  
Arkitekt  
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
 
  
Arkitektkonkurrence (J/N)  
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse NOK (mio.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 170,7 1996 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 355.1 1999 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
108% 
Oplyste årsager Underestimeret risiko, mangelfuld ledelse 
  
Referencer Bent Flyvbjergs database 
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Projektinfo Case nr. 06 
Navn  Renovering af Statsbolig, Oslo 
Land Norge 
Tidsperiode 1996 (besluttet) – 1999 (afsluttet) 
Type (nybyg./rep.) Renovering af historisk bygning, der bruges 
som gæstebolig ved statsbesøg o.l. 
  
Aktører  
Bygherre  
Arkitekt  
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
 
  
Arkitektkonkurrence (J/N)  
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse NOK (mio.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 17 1996 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 25.8 1999 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
52% 
Oplyste årsager  
  
Referencer Bent Flyvbjergs database 
22
 
  
Projektinfo Case nr. 07 
Navn  Operaen Oslo 
Land Norge 
Tidsperiode 1999 (besluttet) – forventet 2008 (åbnet) 
Type (nybyg./rep.) Nybyggeri 
  
Aktører  
Bygherre  
Arkitekt Snöhetta 
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
 
  
Arkitektkonkurrence (J/N)  
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse NOK (mio.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 1800 1999 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 3858, forventet 2005 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
114% 
Oplyste årsager  
  
Referencer Bent Flyvbjergs database 
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Projektinfo Case nr. 08 
Navn  Maersk Mc-Kinney Møller Centre, Churchill 
College, Cambridge 
Land UK 
Tidsperiode Uoplyst (besluttet) – 1992 (åbnet) 
Type (nybyg./rep.) Nybygning 
  
Aktører  
Bygherre  
Arkitekt Henning Larsen 
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
 
  
Arkitektkonkurrence (J/N)  
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse DKK (mio.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 50 Uoplyst 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 100 1992 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
100% 
Oplyste årsager  
  
Referencer Bent Flyvbjergs database 
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Projektinfo Case nr. 09 
Navn  Imperial War Museum North, Manchester 
Land UK 
Tidsperiode 1999 (besluttet) – 2002 (åbnet) 
Type (nybyg./rep.) Nybyggeri 
  
Aktører  
Bygherre  
Arkitekt Daniel Liebeskind 
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
 
  
Arkitektkonkurrence (J/N)  
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse £ (mio.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 40 2001 priser 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 28,5 2001 priser 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
-29% 
Oplyste årsager  
  
Referencer Bent Flyvbjergs database 
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Projektinfo Case nr. 10 
Navn  Scottish Parliament Building, Edinburgh 
Land Scotland 
Tidsperiode 1997 (besluttet) – 2004 (åbnet) 
Type (nybyg./rep.) Nybyggeri 
  
Aktører  
Bygherre  
Arkitekt Enric Miralles 
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
 
  
Arkitektkonkurrence (J/N)  
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse £ (mio.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 40 1997 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 431 2006 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
978% 
Oplyste årsager  
  
Referencer Bent Flyvbjergs database 
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Projektinfo Case nr. 11 
Navn  Royal Academy of Dramatic Art, London 
Land UK 
Tidsperiode Uoplyst (besluttet) – 2000 (åbnet) 
Type (nybyg./rep.) Renovering, ombygning 
  
Aktører  
Bygherre  
Arkitekt  
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
 
  
Arkitektkonkurrence (J/N)  
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse £ (mio.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 30,8 Uoplyst 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 30,2 2000 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
-2% 
Oplyste årsager  
  
Referencer Bent Flyvbjergs database 
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Projektinfo Case nr. 12 
Navn  Shakespeare's Globe Theatre, London 
Land UK 
Tidsperiode Uoplyst (besluttet) – 2000 (åbnet) 
Type (nybyg./rep.) Ombygning 
  
Aktører  
Bygherre  
Arkitekt  
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
 
  
Arkitektkonkurrence (J/N)  
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse £ (mio.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 16,8 Uoplyst 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 18,3 2000 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
9% 
Oplyste årsager  
  
Referencer Bent Flyvbjergs database 
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Projektinfo Case nr. 13 
Navn  Royal Court Theatre, London 
Land UK 
Tidsperiode Uoplyst (besluttet) – 2000 (åbnet) 
Type (nybyg./rep.) Renovering, opgradering 
  
Aktører  
Bygherre  
Arkitekt  
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
 
  
Arkitektkonkurrence (J/N)  
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse £ (mio.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 21,1 Uoplyst 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 28,8 2000 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
37% 
Oplyste årsager  
  
Referencer Bent Flyvbjergs database 
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Projektinfo Case nr. 14 
Navn  Guggenheim Bilbao Museum 
Land Spanien 
Tidsperiode 1991 (besluttet) – 1997 (åbnet) 
Type (nybyg./rep.) Nybyggeri 
  
Aktører  
Bygherre  
Arkitekt Frank Gehry 
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
 
  
Arkitektkonkurrence (J/N)  
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse Pesetas (mio.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 14028 1991 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 14235 1997 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
1,5% 
Oplyste årsager  
  
Referencer Bent Flyvbjergs database 
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Projektinfo Case nr. 15 
Navn  Milwaukee Art Museum Quadracci Pavillion 
Land USA 
Tidsperiode 1994 (besluttet) – 2001 (åbnet) 
Type (nybyg./rep.) Nybyggeri, udvidelse 
  
Aktører  
Bygherre  
Arkitekt Santiago Calatrava 
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
 
  
Arkitektkonkurrence (J/N)  
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse US$ (mio.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 35 1994 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 121 2001 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
246% 
Oplyste årsager  
  
Referencer Bent Flyvbjergs database 
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Projektinfo Case nr. 16 
Navn  Museum of Modern Art, New York 
Land USA 
Tidsperiode 1997 (besluttet) – 2004 (åbnet) 
Type (nybyg./rep.) Nybyggeri, udvidelse 
  
Aktører  
Bygherre  
Arkitekt Yoshio Taniguchi 
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
 
  
Arkitektkonkurrence (J/N)  
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse US$ (mio.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 373 1997 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 425 2004 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
14% 
Oplyste årsager  
  
Referencer Bent Flyvbjergs database 
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Projektinfo Case nr. 17 
Navn  Pritzker Pavillion, Millennium Park, Chicago 
Land USA 
Tidsperiode 1996 (besluttet) – 2004 (åbnet) 
Type (nybyg./rep.) Nybyggeri 
  
Aktører  
Bygherre  
Arkitekt Frank Gehry 
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
 
  
Arkitektkonkurrence (J/N)  
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse US$ (mio.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 10,8 1996 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 60,3 2004 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
458% 
Oplyste årsager  
  
Referencer Bent Flyvbjergs database 
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Projektinfo Case nr. 18 
Navn  Sydney Opera House 
Land Australien 
Tidsperiode 1959 (besluttet) – 1973 (åbnet) 
Type (nybyg./rep.) Nybyggeri 
  
Aktører  
Bygherre  
Arkitekt Jørn Utzon (forlod projektet i 1966) 
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
 
  
Arkitektkonkurrence (J/N)  
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse A$ (mio.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 9,6 1958 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 102* 1974 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
963% 
Oplyste årsager  
  
Referencer Bent Flyvbjergs database 
*) Ikke incl. senere omkostninger forbundet med at ændre interiør, så det stemmer bedre overens 
med Utzons oprindelige design. 
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Projektinfo Case nr. 19 
Navn  Tagrenovering på Den Røde Bygning (kancelli-
bygningen), Slotsholmsgade, København 
Land Danmark 
Tidsperiode 1994 (byggeprogram) – 1996 (aflevering) 
Type (nybyg./rep.) Reparation og vedligehold 
  
Aktører  
Bygherre Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) 
Arkitekt Ikke oplyst 
Ingeniør Ikke oplyst 
Entreprenør (-er) Ikke oplyst 
  
Projektbeskrivelse  
Tegltaget skulle renoveres og udbedres for svampeskader. Licitationsprisen var 
5,45 mio. kr. lavere end budgetrammen, hvorfor der blev besluttet at gennemfø-
re 3 mindre projekter og derved udnytte den gunstige situation. 
  
Arkitektkonkurrence (J/N) Nej* 
Entrepriseform Fagentreprise* 
Udbudsform (udførelsen) Offentlig licitation* 
Prisform Ukendt 
  
Budgetoverholdelse DKK (mio. kr.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 20,3 Medio 1994 
b. Udbudspris 18,7 
(14,3 + 4,4 til  
mindre projekter) 
Mar. 1995 
c. Realiseret pris 19,8 + 5,0 = 24,8 Okt. 1996 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
22 % 
Oplyste årsager Svampeangreb større end først antaget 
  
Referencer Beretning om den statslige byggeadministration 
ISSN 0108-3902, ISBN 87-7434-089-1 
København 1998 
* Vurderet ud fra tilgængeligt materiale. 
Projektinfo Case nr. 20 
35 
Navn  Frederiksholms Kanal 26 (Hestegardekasernen), 
København 
Land Danmark 
Tidsperiode 1995 (licitation) - 1998 
Type (nybyg./rep.) Reparation og vedligehold 
  
Aktører  
Bygherre Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES), Bolig- og 
Undervisningsministeriet ved Undervisningsmi-
nisteriets Byggedirektorat (UDB). 
Arkitekt Ikke oplyst 
Ingeniør Ikke oplyst 
Entreprenør (-er) Ikke oplyst 
  
Projektbeskrivelse  
SES’s havde ansvaret for den udvendige istandsættelse, herunder tagudskiftning, 
ydermursisolering og forbedring af brandsikringen m.v. UDB varetog den ind-
vendige istandsættelse. Der var tale om to forskellige sager med hver sin bevil-
lingsramme på trods af at arbejdet skulle tilrettelægges og udføres i sammen-
hæng. I praksis blev sagen gennemført under et. 
  
Arkitektkonkurrence (J/N) Nej* 
Entrepriseform Fagentreprise* 
Udbudsform (udførelsen) Ukendt 
Prisform Ukendt 
  
Budgetoverholdelse DKK (mio. kr.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 48,4  
(heraf 20,0 til indvendig og 
28,4 til udvendig rep.) 
Jun. 1994 
b. Udbudspris Ukendt  
c. Realiseret pris 55,9  
(heraf 22,0 til indvendig og 
33,9 til udvendig rep.) 
Medio 1998 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
 
15 % 
Oplyste årsager Udvendige råd- og svampeskader værre end 
36
 
 forventet samt prisstigninger på enkelte entre-
priser. 
 
  
Referencer Beretning om den statslige byggeadministration 
ISSN 0108-3902 
ISBN 87-7434-089-1 
København 1998 
* Vurderet ud fra tilgængeligt materiale. 
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Projektinfo Case nr. 21 
Navn  Danmarks Design Skole, København 
Land Danmark 
Tidsperiode 1992 (projektforslag) – 1995 (afslutning af ud-
skudt arbejde) 
Type (nybyg./rep.) Ombygning 
  
Aktører  
Bygherre Bolig- og Undervisningsministeriet ved Under-
visningsministeriets Byggedirektorat (UDB) 
som bygherrerådgiver. 
Arkitekt  
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
Istandsættelse og indretning af lokaler i forbindelse med indgåelse af lejemål på 
det nedlagte Finsenshospital, Strandboulevarden 49, København Ø. 
  
Arkitektkonkurrence (J/N)  
Entrepriseform Fagentreprise 
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse DKK (mio. kr.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 47,1 (statslig bevilling) 1992 (indeks 131) 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris Overskridelse 22 mio 1995 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
47% 
Oplyste årsager Mangelfuldt projekt, dårlig bygherrerådgivning, 
disponering af ekstraarbejde uden bemyndigel-
se, svampeskade. 
Referencer Beretning om den statslige byggeadministration 
ISSN 0108-3902, ISBN 87-7434-089-1 
København 1998 
* Vurderet ud fra tilgængeligt materiale. 
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Projektinfo Case nr. 22 
Navn  Modernisering og udbygning af den Kongelige 
Veterinær- og Landbohøjskole 
Land Danmark 
Tidsperiode Planlagt start 1992, planlagt færdig 1998 (reelt 
færdigt 2000) 
Type (nybyg./rep.) Om- og nybygning 
  
Aktører  
Bygherre Bolig- og Undervisningsministeriet ved Under-
visningsministeriets Byggedirektorat (UDB). 
Arkitekt  
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
Opførelse af bibliotek, undervisningslokaler og laboratorium.  
  
Arkitektkonkurrence (J/N)  
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse DKK (mio. kr.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 500 1992 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 550 Vurderet af UDB 
i 1998 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
10% 
Oplyste årsager Nybygning og ombygning blev væsentligt mere 
omfattende end antaget i 1992.  
  
Referencer Beretning om den statslige byggeadministration 
ISSN 0108-3902, ISBN 87-7434-089-1 
København 1998 
* Vurderet ud fra tilgængeligt materiale. 
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Projektinfo Case nr. 23 
Navn  Filmens Hus, Gothersgade 55, København 
Land Danmark 
Tidsperiode 1994 (prækvalifikation arkitekt konkurrence) – 
1996 (indflytning, byggesag ikke fuldt afsluttet) 
Type (nybyg./rep.) Ombygning 
  
Aktører  
Bygherre Kulturministeriet bistået af Undervisningsmini-
steriets Byggedirektorat (UDB) som bygherre-
rådgiver. 
Arkitekt  
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
Nyindretning med publikumsområder, kældermagasiner og kontorer.  
  
Arkitektkonkurrence (J/N) Ja, med prækvalifikation 
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse DKK (mio. kr.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 38 1994  
b. Udbudspris 48,3 1995  
c. Realiseret pris 58,4 (kan blive højere pga. 
uafklarede tvister i sagen) 
1997  
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
54% 
Oplyste årsager Mangelfuld økonomisk styring af byggesagen af 
UDB, stort tidspres pga. færdiggørelse til fil-
mens 100 års jubilæum medio 1996. 
  
Referencer Beretning om den statslige byggeadministration 
ISSN 0108-3902, ISBN 87-7434-089-1 
København 1998 
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 Projektinfo Case nr. 24 
Navn  Norges Banks nye hovedsete 
Land Norge 
Tidsperiode 1975 (første prisoverslag) – 1986 (indflytning) 
Type (nybyg./rep.) Nybyggeri 
  
Aktører  
Bygherre  
Arkitekt Lund & Slaatto 
Ingeniør  
Entreprenør (-er)  
  
Projektbeskrivelse  
Nybygning af den norske nationalbank inkl. seddeltrykkeri. Et omfattende pro-
jekt med ca. 120 entrepriser og i den mest hektiske periode mere end 600 mand 
på byggepladsen. 
  
Arkitektkonkurrence (J/N) Ja 
Entrepriseform  
Udbudsform (udførelsen)  
Prisform  
  
Budgetoverholdelse NOK (mio. kr.) DATO 
a. Pris i beslutningsbudget 202 1975-priser 
b. Udbudspris   
c. Realiseret pris 2813  
(Sum af løbende udbetalin-
ger uden renteberegning) 
Gns. 1984 
Prisoverskridelse 
(c - a/a * 100 %) 
1293% 
Oplyste årsager  
  
Referencer Finans- og tolldepartementet / Undersøkelse-
sutvalget for Norges Banks hovedsete: ”Norges 
Banks nye hovedsete”, 1990 
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